



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

KRIC825009

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA

Sede:

(SANTA SEVERINA)-VIA MATTIA PRETI, 1-CROTONE-CALABRIA

Titolo progetto:

Animatore digitale:
formazione del personale
interno

CUP:

E44D22002010006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2022-941-P-4474

Importo finanziato:

2.000,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Antonietta Ferrazzo in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore KRIC825009 - I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema Informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	16/01/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/01/2024	30/04/2024	15/01/2024	17/01/2024
Pubblicazione bando di gara	01/01/2024	31/03/2024	17/01/2024	23/01/2024

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	01/01/2024	31/03/2024	30/01/2024	30/01/2024
Stipula Contratto *	30/01/2024	29/04/2024	30/01/2024	30/01/2024
Esecuzione Fornitura *	30/01/2024	30/08/2024	12/02/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2024	30/08/2024		

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Antonietta Ferrazzo

